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Om projektet

Samexistensen mellan människor och vargar som 
delar samma landskap ger upphov till oro, rädsla 
och ibland förlust av hundar och tamdjur. Starka 
åsikter och känslor förknippas med vargar, och 
diskussioner kan lätt bli hetsiga, särskilt på sociala 
medier.

Så här såg vargens status ut i Finland innan pro-
jektet:

•	 Vargen klassificerades som en hotad art i Fin-
land och

•	 stammen hade inte uppnått en gynnsam 
bevarandestatus enligt definitionen i habitat-
direktivet.

Att uppnå en livskraftig vargstam är en utmaning 
om människor känner att de inte kan samexistera 
med vargar.

Förvaltningen av den finska vargstammen organi-
seras genom en nationell förvaltningsplan för var-
gen som styrs av jord- och skogsbruksministeriet 
( JSM) och genomförs av Finlands viltcentral (FVC) 
i nära samarbete med andra nationella och regio-
nala myndigheter och institutioner. En stor del av 
arbetet utförs av frivilliga, vilket involverar stora 
delar av samhället i förvaltningssystemet. Under 
de senaste 20 åren har den nationella vargpolitiken 
syftat till att öka vargstammen mot en gynnsam 
bevarandestatus, samtidigt som man erkänner 
utmaningarna med samexistens mellan människa 
och varg.

Det övergripande målet med Varg-LIFE projek-
tet var att förbättra den långsiktiga statusen för 
vargstammen och att uppnå och upprätthålla en 
livskraftig stam i Finland genom att utveckla och 
införa nya verktyg för människans samexistens 
med vargen. Målet var att upprätthålla minst 25 
fortplantningsdugliga familjeflockar (enligt defini-
tionen i den nationella förvaltningsplanen) i Finland 
och att säkerställa långsiktig stabilitet för den del av 
populationen som förökar sej. Målet på lång sikt är 
att uppnå en gynnsam bevarandestatus för vargen 
genom förbättrad samexistens mellan människor 
och stora rovdjur.

För att uppnå de övergripande målen låg foku-
set för projektet på tre specifika delmål:

1.	 	Minska sociala spänningar genom att öka 
allmänhetens acceptans för vargar genom 
ökad spridning av kunskap och know-how.

2.	 Minska de negativa aspekterna av vargens 
närvaro (exempelvis rädsla samt skador 
på boskap och hundar) genom att införa 
effektivare metoder för att begränsa skador 
och öka allmänhetens förståelse för vargen 
(särskilt på landsbygden).

3.	 Utveckla verktyg för att förvalta 
vargstammen, för att till exempel förhin-
dra olagligt dödande av vargar genom att 
införa en operativ modell för viltpatrullering 
– ett nytt verktyg för att effektivera tillsynen 
särskilt i områden med hög omsättning av 
vargflockar.
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Betydelsen och effekterna av Varg-LIFE 
projektet 

1  Webbutbildning för OSR (riista.fi)

Under sex år lyckades projektet etablera ett kost-
nadseffektivt genetiskt uppföljningssystem för 
vargstammen som täckte cirka 90 procent av 
vargflockarna i Finland. En så hög täckningsgrad 
gör det mer möjligt att få exakta bedömningar 
av populationstrender, vilket är avgörande för en 
effektiv förvaltning och skötsel. Projektet enga-
gerade också aktivt nya frivilliga i insamlingen av 
DNA-prov, vilket främjade transparens och ska-
pade förtroende mellan lokalsamhällen och för-
valtningen. Projektet satsade på proaktiv kommu-
nikation med de frivilliga och delade informatio-
nen om resultaten med dem, och bad om respons 
på uppföljningssystemet. En kontinuerlig dialog 
mellan forskare och frivilliga är avgörande för att 
hålla de frivilliga engagerade. Trots böljande poli-
tiska diskussioner och debatter kring vargpoliti-
ken under projektets gång förblev täckningen av 
insamlingen god. Detta berodde sannolikt dels 
på projektets insatser genom en proaktiv kom-
munikation mellan partnerorganisationerna och 
intressegrupperna. Stabiliteten inom de frivilliga 
nätverken visar att de är tillräckligt motstånds-
kraftiga och robusta även i varierande sociopoli-
tiska klimat, för att utgöra en stabil grund för upp-
följningssystemet.

Genomförandet av skadeförebyggande strategier 
var också en viktig del av projektet. Genom att ta 
itu med problem relaterade till angrepp på boskap 
och personlig säkerhet arbetade projektet för att 
minimera de negativa effekterna av vargens när-
varo och samtidigt främja samexistensen. Det här 
arbetet stöder lokalsamhällenas behov och intres-

sen, vilket ökar sannolikheten för en långsiktig 
framgång av förvaltningen.

Projektet utvecklade två lokalt verksamma volon-
tärnätverk, som vardera utgör en viktig grund för 
den lokala vargförvaltningen i Finland. Nätver-
ket för rovdjurskontaktpersoner försågs med ett 
uppdaterat webbaserat utbildningspaket 1 som 
innehåller information om hur man hanterar situ-
ationer där rovdjur närmar sig människor eller 
mänskliga bosättningar eller orsakar skada. En 
rovdjurskontaktperson utgör en viktig länk mellan 
lokalinvånarna och förvaltningen, vilket ställer krav 
på personens kunskap, kompetens och kommu-
nikationsförmåga. Nätverket fick stöd av projek-
tet genom att proaktivt påminna dem som deras 
centrala roll inom förvaltningen och i vikten av de 
av dem bekräftade vargobservationerna. Antalet 
årliga observationer av stora rovdjur bibehölls på 
över 50 000 trots bristande motivation inom nät-
verket i vissa delar av landet efter förändringarna i 
den nationella rovdjurspolitiken. De här områdena 
täcktes sedan istället med hjälp av observationer 
gjorda av projektets personal.

Ett annat viktigt volontärnätverk, revirsamarbets-
grupperna, introducerades i nya områden i takt 
med att vargstammen bredde ut sig, samtidigt som 
befintliga grupper fortsatte sin verksamhet under 
hela projektet. Intresset för att bilda och upprätt-
hålla grupperna under projektets gång visar på 
att det finns ett stort behov av att upprätthålla en 
lokalt förankrad förvaltning för att förbättra sam-
existensen mellan människa och varg. Genom 

http://riista.fi
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gemensamma seminarier som anordnades av pro-
jektet kunde grupperna dela med sig av god praxis 
och meningsfull verksamhet till varandra. Projektet 
anordnade regionala seminarier dit såväl medlem-
mar i revirsamarbetsgrupper och intressegrupper 
som forskare och myndigheter bjöds in.

Syftet var att skapa en plattform för att utbyta 
kunskap och vidga perspektiven. De visade sig 
vara mycket populära med fullsatta mötesrum och 
aktiva diskussioner.

Projektets insatser för att minska det illegala 
dödandet av vargar i östra Finland resulterade i 
att allmänheten i större utsträckning rapporterade 
in misstänkta brott mot vilda djur och att samar-
betet mellan tillsynsmyndigheterna förbättrades. 
Den lokala närvaron av viltpatrullen i östra Finland 
bidrog till att två nya vargrevir etablerades och att 
de illegala aktiviteterna möjligen minskade. Dess-
utom bidrog ett proaktivt samhällsengagemang 
genom personliga möten med lokalbefolkningen, 
deltagande i lokala evenemang och kommunikation 
i lokala medier och sociala medier till att mildra kon-
flikter och skapa förtroende för viltförvaltningen 
och tillsynsmyndigheterna. Projektet visade att 
en särskild viltpatrullenhet avsevärt kan förbättra 
tillsynen, brottsbekämpningen och allmänhetens 
engagemang, vilket ger en kostnadseffektiv modell 
för att minska brottsligheten mot vilda djur.

Projektet bidrog till att diversifiera det offentliga 
samtalet om vargar, i syfte att flytta fokus från den 
långvariga debatten om jakt kontra bevarande till 

2 UFS-verktyget, modell med öppen källkod (drive.google.fi)

alternativa lösningar och en mångfald av röster och 
åsikter. Projektet syftade till att minska polarisering 
och konfrontation genom interaktion och kommu-
nikation mellan intressegrupper. En central del var 
att föra vetenskaplig kunskap, särskilt om DNA-re-
sultat från vargar, närmare medborgarna på ett hel-
täckande sätt genom att kommunicera resultaten 
via lokala mediekanaler. Projektet betonade vikten 
av att verkligen ta hänsyn till oron i lokalsamhäll-
ena och sökte lösningar som skulle balansera både 
lokala behov och förvaltandet av vargen. Under pro-
jektets gång minskade oron för boskapens säkerhet 
i vargområden och allmänhetens attityder föränd-
rades till förmån för bevarandet av vargen.

Projektet utvecklade och testade också ett verktyg 
för utvärdering av förvaltningsstrategier (Manage-
ment Strategy Evaluation, MSE) för flerartsförvalt-
ning 2, för att stöda beslutsfattandet inom viltför-
valtningen. Genom att låta användarna utforska 
hur olika arter interagerar inom ekosystemet och 
hur riktad jakt och andra förvaltningsbeslut kan 
påverka det komplexa ekosystemet bidrog verk-
tyget till att främja en mer holistisk förståelse för 
förvaltning och skötsel. Även om verktyget i sig inte 
direkt förändrar allmänhetens attityder till vargar, 
är det ett viktigt utbildningsverktyg om växelver-
kan mellan arter och om hur olika beslut påverkar 
stammarna. Det här kan bidra till att underlätta 
kompromisser i potentiellt motstridiga förvalt-
ningssituationer. En av fördelarna med UFS-verkty-
get är dess förmåga att öka transparensen och den 
vetenskapliga förståelsen bland slutanvändarna 
och de olika intressegrupperna.

Foto Sami Säily

https://drive.google.com/file/d/1AjLt-Gz_gtrf59wxAsX7PqldMOFpbCwl/view?pli=1
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Foto Jaakko Alalantela

Resultaten och lärdomarna från projektkommuni-
kationen beskrevs i en syntesrapport från Naturre-
sursinstitutet3 om hanteringen av konflikter mellan 
människor och vilda djur i Finland. Konflikten mellan 
människa och varg är bara en av många liknande 
konflikter som hindrar gemensamma ansträng-
ningar för att förvalta vilda djur. I rapporten 
beskrivs lösningar som har bidragit till att bevara 
den biologiska mångfalden och skydda försörj-
ningsmöjligheterna. Rapporten innehåller utveck-
lingsförslag som kan användas för att förebygga 
och lösa konflikter mellan människor och vilda djur, 
med fokus på behovet av stöd för samverkan och 
samarbete samt krav på att skapa nätverk för stöd 
till personalen som jobbar inom viltförvaltningen. I 
den föreslås vidare en stark tvärvetenskaplig kun-
skapsbas och utvärderingsverktyg för att bedöma 
hur effektiv förvaltningen är.

3 Nyman, M., m.fl. (2025). Synteesiraportti: Luonnonvaraiset 
eläimet konfliktin osana – kokemuksia ja suosituksia. urn.fi/
URN:ISBN:978-952-419-051-0 (på finska)

Sammantaget har projektet 
framgångsrikt bidragit till den 
långsiktiga livskraften hos 
vargstammen i Finland genom 
att utveckla en effektiv genetisk 
uppföljning av stammen och 
genom att utveckla verktyg för 
flerartsförvaltning. Genom olika 
initiativ som syftar till att öka 
allmänhetens acceptans, mildra 
konflikter och förbättra uppfölj-
ningen av stammen har projek-
tet gjort betydande framsteg när 
det gäller att främja samexistens 
mellan människor och vargar 
och samtidigt stärka insatserna 
för bevarande.

Genom att stöda samarbete 
mellan organisationer, forskare, 
frivilliga, beslutsfattare och 
lokalsamhällen har projektet 
stärkt grunden för en långsiktig 
förvaltning och bevarande av 
vargen. Även om utmaningar 
kvarstår utgör projektets resul-
tat en stark grund för fortsatta 
ansträngningar för att upprätt-
hålla ett stabilt och välfung-
erande förvaltningssystem. 
Genom fortgående forskning, 
anpassningsbar förvaltning och 
samhällsengagemang är Finland 
väl positionerat för att säker-
ställa vargstammens framtid 
och samtidigt balansera ekolo-
giska och samhälleliga behov. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-419-051-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-419-051-0
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Hot mot förvaltningen av vargstammen 
efter att projektet har avslutats 

V arg-LIFE projektet var det första 
storskaliga initiativet i Finland där 
myndigheter och forskare samar-

betade nära varandra för att förbättra sam-
existensen mellan människor och vargar. 
Även om projektet gjorde betydande fram-
steg kvarstår de samhälleliga konflikterna 
kring vargar. I det här kapitlet identifieras, 
med utgångspunkt i de lärdomar som dra-
gits under projektet, de främsta hoten mot 
en effektiv förvaltning av vargstammen och 
mot att förena ofta motstridiga perspektiv. 
Insikterna ger en grund för att planera hur 
det här viktiga arbetet kan fortsätta genom 
olika organisationer efter projektets slut.

Institutionell missanpassning 
kvarstår

Den övergripande utmaningen för den finska varg-
politiken är en institutionell missanpassning som 
kan beskrivas som en situation där den finska 
regeringens policy och styrning, förvaltningens 
rutiner, viltforskningens metoder och civilsamhäl-
lets levnadssätt inte passar ihop på ett bra sätt. 
Eftersom värderingar, målsättningar och maktför-
hållanden varierar mellan de berörda parterna är 
det en utmaning att hitta en gemensam väg framåt 
som kan accepteras av hela samhället. Den här mis-
sanpassningen leder till ihållande samhälleliga hin-
der och bekymmer och utgör ett indirekt men stort 
hot mot förvaltningen och bevarandet av vargen. 
På lokal nivå finns det en misstro mot statliga organ 
och deras verksamhet, till exempel när det gäller 
förvaltningsmål eller att göra en korrekt uppskatt-
ning av stammens storlek. Samma misstro före-

kommer även på regional och nationell nivå, och till 
och med mellan statliga organisationer, vilket gör 
det mycket svårt att komma överens om begreppet 
en gynnsam bevarandestatus för vargstammen. 
Följaktligen är det en utmaning att uppnå och upp-
rätthålla en gynnsam bevarandestatus eftersom 
ett mål som stöds av hela samhället inte hittas.

Precis som innan projektet, ses den institutionella 
missanpassningen fortfarande som det största och 
mest sannolika hindret för att vargförvaltningen i 
Finland ska lyckas. Även om det inte fanns några 
specifika åtgärder planerade för att minska den 
här risken, definierade projektet en färdplan för att 
förbättra samarbetet mellan statliga institutioner 
för att förbättra förtroendet mellan de involverade 
organisationerna. Man satsade också på att nå ut 
med ett robust stöd till nätverken av frivilliga, med 
målet att skapa insyn i vargförvaltningen på lokal 
nivå, vilket skulle kunna leda till ökad förståelse 
och ökat förtroende på lokal nivå. Resultatet av 
initiativet blev ett ramdokument om framtida sam-
arbete mellan förvaltningsorganisationerna, inklu-
sive en färdplan för att minska den institutionella 
missanpassningen. Färdplanen testades genom att 
nya nationella och regionala expertarbetsgrupper 
inrättades för att utbyta kunskap och skapa en 
gemensam bild av den övergripande situationen. 
Det intensifierade och transparenta samarbete 
som utvecklats mellan organisationerna under pro-
jektets gång har sannolikt ökat förtroendet både 
mellan organisationerna och mellan förvaltningen 
och civilsamhället. Samarbete ger en gemensam 
grund för att förbättra förvaltningssystemets mot-
ståndskraft och därigenom minska risken för att 
den institutionella missanpassningen fortsätter. 
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Minskat stöd från intresse-
grupper, fortsatt polarise-
rade diskussioner och illegalt 
dödande av vargar
Andra stora, sammanhängande risker som hotar 
den långsiktiga framgången för vargförvaltningen 
i Finland är 1) bristande engagemang från intres-
segrupper, 2) polariserade diskussioner och 3) fort-
satt illegalt dödande. Djupt polariserade åsikter 
och offentliga diskussioner, särskilt mellan jakt- och 
naturskyddsrelaterade grupper, har lett till ett för-
svagat stöd för förvaltningen från viktiga grupper så 
som Finlands jägarförbund. Att en frivilligorganisa-
tion som representerar tiotusentals medborgare, 
främst på landsbygden, och som också utgör en 
central del av den frivilliga arbetskraften inom vilt-
förvaltningen, inte längre är engagerad kan äventyra 
motivationen hos volontärnätverken och minska all-
mänhetens tolerans för förvaltningen, vilket i båda 
fallen är avgörande för ett framgångsrikt genomför-
ande av den nationella vargförvaltningsplanen.

Den tredje risken som nämns, fortgående illegalt 
dödande av vargar, är ett direkt hot mot vargstam-

Foto Riitta Weijola

mens långsiktiga livskraft. Motiven bakom dödan-
det är komplexa och svåra att studera eftersom 
gärningsmännen nästan aldrig åker fast tack vare 
ett tyst stöd från lokalsamhället. Vargar dödas 
illegalt av en rad olika skäl, varav många beror på 
rädsla, ekonomiska intressen och kulturella attity-
der. Ibland motiveras de olagliga aktiviteterna av 
upplevda hot mot boskap eller personliga jaktin-
tressen. I vissa lokalsamhällen är den negativa 
synen på vargar djupt rotad i kulturella traditioner, 
där vargar ses som farliga eller onödiga rovdjur. 
Dessutom finns det ofta en brist på förtroende för 
myndigheternas förmåga eller vilja att reagera på 
lokala problem, vilket leder till att en del personer 
tar saken i egna händer. Motståndet mot stränga 
lagar som befrämjar vargskyddet spelar också en 
roll, eftersom vissa anser att bestämmelserna på 
ett orättvist sätt begränsar deras rätt att skydda 
sin egendom eller försörjning. I sällsynta fall är det 
illegala dödande av vargar kopplat till ett bredare 
mönster av brott mot vilda djur. Trots vargens rätts-
liga skydd med möjliga påföljder, så som böter eller 
fängelse, förekommer fortfarande illegal tjuvjakt.

För att hantera de här riskerna implementerade 
projektet en strategi för att förbättra samverkan 
med intressegrupperna. Den som främjar en inklu-
derande dialog, en förbättrad transparens av för-
valtningen och upprätthållandet av de frivilligas 
engagemang även under hätska offentliga debat-
ter. Utöver detta stödde projektet lokala invånares 
engagemang genom att förse dem med verktyg 
och plattformar. Genom dessa kunde de förmedla 
information och tips och hjälpa till med att skrämma 
bort djärva vargar från gårdar. Projektet insatser 
genom riktad kommunikation och samverkan med 
volontärnätverken bidrog till att minska spänning-
arna och hålla de lokala nätverken engagerade.

Den illegala förföljelsen av vargar hanterades 
genom att anställa en viltpatrull, stärka utrednings-
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resurserna och bygga upp kapaciteten hos tillsyns-
myndigheterna. Projektaktiviteterna stödde en 
vidareutveckling av samarbetsmodellen polis–tull–
gränsbevakning (PTG), vilket i sin tur kommer att 
förbättra kostnadseffektiv gemensam tillsyn och 
brottsbekämpning i framtiden. Genom att nå ut till 
allmänheten ökade medvetenheten ytterligare om 
det rättsliga skyddet och konsekvenserna av brott 
mot vilda djur.

Framöver är det avgörande att intressegrupperna 
hålls engagerade. Att upprätthålla öppna kana-
ler för dialog, involvera lokala aktörer i planering 
och beslutsfattande samt att stärka förtroendet 
för och insynen i vargförvaltningen bidrar till att 
minska spänningarna. Den etablerade samarbets-
modellen PTG och utredningsresurserna kommer 
att utgöra grunden för en långsiktig brottsbekämp-
ning. Regelbunden utbildning, informationsutbyte 
och information till allmänheten kommer att stärka 
verksamheten ytterligare.

Stora förändringar i politiken 
och förvaltningen av övriga 
rovdjursstammar slår tillbaka på 
vargförvaltningen i Finland
Vargförvaltningen är nära kopplad till förvaltningen 
av andra stora rovdjursarter i Finland (brunbjörn, 
järv och lodjur) eftersom de här arterna omfat-
tas av liknande lagstiftning och bevarande mål, 
och påverkar det finska samhället på ett liknande 
sätt. Även om förvaltningen av de andra rovdjurs-
arterna ligger utanför ramen för det här projektet, 

påverkar politiska beslut och rättsliga avgöranden 
som rör dem också vargförvaltningen genom att 
fungera som rättsliga prejudikat. Under projek-
tets gång ändrades de nationella domstolarnas 
rättspraxis när det gäller undantag från skyddet av 
stora rovdjur enligt habitatdirektivet i riktning mot 
en striktare tolkning. Detta ledde till att licensjak-
ten på lodjur och björn utanför renskötselområdet 
upphörde, vilket i sin tur ledde till att björn- och 
lodjursstammarna ökade. Följaktligen blev vissa 
lokalsamhällen mer missnöjda med björn- och 
vargförvaltningen, vilket tog sig uttryck i att de 
lokala volontärnätverken i dessa regioner tappade 
sitt engagemang. Det här påverkade pålitligheten 
av uppföljningen av lodjurs-, björn- och vargstam-
marna i dessa regioner. Vargförvaltningen förblev 
orsak till mest missnöje, vilket sannolikt beror på 
att tilliten till myndigheterna sjönk. I teorin finns det 
en risk för att missnöjet kan leda till en ökad illegal 
förföljelse rovdjuren, vilket skulle kunna få omfat-
tande negativa samhälleliga konsekvenser.

Även om rättsliga prejudikat och påföljande policy-
förändringar låg utanför projektets ramar, försökte 
projektet ändå mildra några av hoten genom att 
försöka stöda volontärnätverken då de arbetade 
under internt och externt tryck från rovdjurspoli-
tiken. Den förde också samman olika parter för att 
diskutera rovdjuren och försökte öka förståelsen 
för olika intressenters åsikter. Sammantaget kan 
vargförvaltningen inte separeras från förvaltningen 
av rovdjur, utan bör integreras i en strategi för för-
valtning av flera arter för att bli framgångsrik i fram-
tiden. 

Foto Jaakko Alalantela
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SWOT-analys

Vi använde en strukturerad planeringsmetod som kallas SWOT-analys (Strengths, Weak-
nesses, Opportunities, Threats) för att utvärdera styrkorna, svagheterna och möjligheterna 
med samt hoten mot förvaltningen av vargstammen i slutet av projektet. Analysen gör det 
möjligt att identifiera interna och externa faktorer som är gynnsamma eller ogynnsamma 
för att uppnå de mål som satts upp för vargförvaltningen i Finland.

Styrkor 

1.	 	Ökat samarbete mellan stödmottagarna har 
ökat effektiviteten i hanteringen av vargfrågor 
i mellan de statliga organen.

2.	 Systemet för uppföljningen av vargstammen 
blir alltmer flexibelt och kostnadseffektivt. 
Den utökade DNA-provtagningen som utförs 
av lokala frivilliga har skapat möjligheter till 
engagemang, informationsutbyte och förtro-
endeskapande.

3.	 En engagerad projektpersonal (trots att de 
arbetade under hård press) med kunskap 
och erfarenhet av vargkonflikten har skapat 
en utmärkt grund för kommunikation och 
dialog med intressegrupper och medborgare. 
Personalen måste vara närvarande och lättill-
gänglig på lokal nivå, bland annat genom att 
ge intervjuer och svara på alla typer av varg-
relaterade frågor.

4.	 Att satsa på personliga möten och arbeta 
direkt med de lokala boskapsuppfödarna och 
lokalinvånarna genom de frivilliga nätverken 
har varit avgörande för att dela information 
och bygga förtroende på lokal nivå. De frivil-
liga fungerar som ett fönster mot den breda 
allmänhetens uppfattningar.

Svagheter 

1.	 En utmaning att engagera tillräckligt många 
frivilliga i vissa områden. Det kan bero på 
brist på personliga resurser i avlägsna lands-
bygdsområden eller på misstro och ovilja 
att samarbeta med myndighetspersoner. 
Att komplettera DNA-provtagningen med 
fältpersonal från förvaltningen är också en 
utmaning på grund av bristen på arbetskraft i 
områden med bristfällig insamling av prover.

2.	 Det finns fortfarande ett behov av att ytter-
ligare bygga upp förtroendet mellan de 
statliga organisationer som ansvarar för 
vargförvaltningen. En misstro mellan olika 
organ försvårar möjligheterna till samarbete 
och underblåser den polariserade offentliga 
debatten, vilket i slutändan leder till en ökad 
misstro mot förvaltningssystemet som hel-
het.

3.	 Vargrelaterade utmaningar är mest akuta på 
lokal nivå, där behovet av information och 
praktiska lösningar är stort. Projektet har haft 
svårt att fullt ut möta den här efterfrågan, 
vare sig det gäller kunskapsutbyte, skydd av 
boskap eller tillsyn av jaktbrott. Det är mycket 
viktigt att ge tillräckligt med tid och resurser 
för att tillgodose lokala behov och därigenom 
öka acceptansen för vargar och förvaltnings-
systemet bland medborgarna. 
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Möjligheter 

1.	 En möjlighet att utvidga användningen av den 
nya DNA-analysmetoden till andra arter.

2.	 Att involvera ännu fler lokala provtagare på 
det här sättet kan ha en positiv påverkan på 
attityderna till vargen i allmänhet.

3.	 Myndighetspersonalen arbetar närmare 
varandra för att skapa harmoniserad extern 
kommunikation riktad till intressenter och 
medborgare, särskilt i politiskt spända situa-
tioner.

4.	 De statliga organisationerna sprider gemen-
samt vetenskaplig information och lugnar på 
så sätt ner debatter och hindrar spridande av 
felaktig information.

5.	 Utveckling av nya metoder för att skydda 
boskap och jakthundar för att minska risken 
för angrepp.

6.	 Använda nätverk av frivilliga som en viktig 
resurs för förvaltningen, både när det gäller 
arbetskraft och informationsutbyte och för 
att skapa en förtroendebaserad dialog med 
lokalbefolkningen. Den här samarbetsmodel-
len skulle kunna spridas till andra områden i 
samhället och till andra länder.

7.	 En möjlighet att utvidga samarbetsmodellen 
mellan förvaltningsmyndigheterna till andra 
sektorer i Finland och utomlands.

Hot 

1.	 Underprioritering av resurser för vargför-
valtningen till följd av ändringen av vargens 
skyddsstatus i bilagan till EU-kommissionens 
habitatdirektiv. Införandet av licensjakt kan 
påverka intresset för att finansiera och enga-
gera sig i andra förvaltningsuppgifter som 
syftar till att mildra konflikten och förbättra 
samexistensen.

2.	 Brist på arbetskraft (både frivilliga och inom 
förvaltningen) för att täcka behovet av att 
utföra alla uppgifter inom vargförvaltningen i 
och med den växande vargstammen.

3.	 Brist på ekonomiska resurser för att upprätt-
hålla de nya samarbetsmodellerna mellan de 
statliga myndigheterna.

4.	 En ökande brist på engagemang inom volon-
tärnätverken på grund av bristande motiva-
tion.

5.	 Ett ökande motstånd mot vilttillsyn i allmän-
het (officiella klagomål och negativ diskurs i 
sociala medier), vilket leder till en tung mental 
börda för brottsbekämpningspersonalen och 
en minskad vilja från medborgarna att stöda 
tillsynen och brottsutredningar.

Foto Mari Tikkunen
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Efter-LIFE-plan

Tillämpning av det nya kostnad-
seffektiva uppföljningssystemet 
av genetiska familjegrupper 
(åtgärd C1) 

UTMANING

Ett välfungerande uppföljningssystem för viltarter 
är avgörande för att kunna leverera korrekt och 
kontinuerlig information till beslutsfattare, förval-
tare, slutanvändare och intressegrupper. Det gäller 
särskilt för konfliktbenägna arter så som vargen, 
som orsakar oro och rädsla bland lokalbefolk-
ningen samt orsakar angrepp och skada på boskap 
och jakthundar i Finland. Ett heltäckande genetiskt 
uppföljningssystem kunde ge en mer exakt bild av 
vargstammens storlek och struktur, inte bara för 
hela landet utan även på regional nivå. Med ett 
system för DNA-provtagning som omfattar majo-
riteten av de etablerade vargreviren skulle det vara 
möjligt att upptäcka och följa upp vargstammens 
reproduktion. Den här typen av information är vik-
tig för förvaltningen av vargstammen.

AKTIVITETER

Den här åtgärden bestod av två huvudaktiviteter:

1.	 	Utveckling och inrättande av ett nytt DNA-ba-
serat uppföljningssystem (inklusive ett 
nytt provtagningssystem, analysmetoder 
och utvärdering), med målet att utvidga 
DNA-provtagningen till att omfatta mer än 90 
procent av vargflockarna i Finland.

2.	 Öka engagemanget hos nätverken av frivilliga 
som samlar in en stor del av de DNA-prover 
som används vid övervakning av stammen.

RESULTAT OCH UTFALL

Det nya kostnadseffektiva uppföljningssystemet 
för genetiska familjegrupper har visat sig vara väl-
fungerande och anpassningsbart, med en täck-
ningsgrad på ungefär 90 procent av reviren. Täck-
ningen av DNA-uppföljningen förväntas ligga kvar 
på samma nivå, även om vargstammen förväntas 
fortsätta att växa och sprida sig i framtiden. Under 
hela projektet har antalet vargar och vargrevir visat 
sig öka stadigt, vilket svarar mot projektets övergri-
pande mål att minska hotet från den mycket fluktu-
erande dynamiken i vargstammen.

En stor del av de frivilliga som samlar in DNA-pro-
ver har fortsatt att engagera sig i verksamheten 
trots den heta politiska debatten om rovdjursför-
valtningen. De frivilliga provtagarnas engagemang 
varierar kraftigt mellan olika geografiska områden, 
vilket bland annat reflekterar deras känslighet för 
politiska tvister i det lokala samhälle som omger 
dem. Därför har provtagningsplanen anpassats 
efter geografisk region och samhälleliga influenser 
på lokal nivå.

De största ansträngningarna lades på att motivera 
det stora antalet frivilliga att fortsätta sitt engage-
mang i DNA-provtagningen (det gäller både provta-
gare och lokala samordnare). Det finns fortfarande 
utrymme för förbättringar i provtagningsplanen 
och de analysmetoder som används, och den 
löpande dialogen med provtagarna ger värdefull 
återkoppling till utvecklingsarbetet. Det gör det 
också möjligt för provtagarna att ha direktkontakt 
med förvaltningen, vilket ökar transparensen i pro-
cessen och därmed förtroendet för uppföljnings-
systemet.
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Den nuvarande balansen mellan professionella 
och frivilliga i DNA-provtagningsarbetet har visat 
sig vara effektiv. Den möjliggör ett framgångsrikt 
samarbete, uppfyller målen och håller processen 
kostnadseffektiv – en uppgift som skulle vara för 
dyr att utföra med enbart professionella. Den här 
samarbetsstrategin säkerställer också högkvalita-
tiv datainsamling över ett stort område.

Resultaten är avgörande för bedömningen av den 
finska vargstammens livskraft. Tillförlitliga årliga 
data om reproduktion och genetisk mångfald är 
avgörande för nationell och internationell förvalt-
ning av vilda djur, för bland annat finska myndighe-
ter, den internationella naturskyddsorganisationen 
IUCN (och LCIE – Europeiska rovdjursinitiativet), 
frivilligorganisationer och andra intressegrupper. 
Uppföljningssystemet har också visat sig vara mot-
ståndskraftigt mot hetsiga politiska debatter och 
skiftande vargförvaltningspolicy.

EFTER-LIFE

Luke kommer att bibehålla det nya uppföljnings-
systemet som ett standardverktyg för att samla 
in tillförlitliga, årliga uppgifter om vargens repro-
duktion. Resultaten kommer att kommuniceras 
regelbundet och öppet till både frivilliga och media, 
vilket bidrar till att bygga upp förtroendet för hela 
processen. Lukes fastanställda personal kommer 
att delta i DNA-provtagningen på ungefär samma 
nivå som under projektet, och de genetiska analy-
serna kommer att upprätthållas med Lukes egna 
medel. De databaser som Luke utvecklat för infor-
mationshantering kommer att stödas och använ-
das, inklusive nödvändiga tekniska uppdateringar 

under de kommande åren. Erfarenheterna från det 
nya uppföljningssystemet av vargstammen kom-
mer att användas för att utveckla uppföljningen av 
björnstammen. Det etablerade nätverket och sam-
arbetet kring uppföljning av stora rovdjursstammar 
i Fennoskandien kommer att fortsätta som plane-
rat. Finland och Sverige har till exempel ett nära 
samarbete för att identifiera invandrande vargar 
på båda sidor om gränsen genom att utbyta och 
analysera DNA-prover.

De frivilligas engagemang kommer att stödas av 
fortsatt samordning från Luke och viltcentralen 
och genom regelbundet informationsutbyte och 
regelbundna utbildningstillfällen. Organisationerna 
kommer att övervaka de frivilligas motivation och 
ta itu med eventuella nya utmaningar. Samarbetet 
mellan myndigheter och intressegrupper kommer 
att fortsätta efter projektet, med fokus på att upp-
rätthålla nätverket av frivilliga och att dela med sig 
av forskningsresultat, god praxis och data. Det elek-
troniska formuläret för datainsamling som infördes 
under projektet kommer att bli en etablerad del av 
standardrutinerna och kommer att öka systemets 
kostnadseffektivitet. 

Foto Jaakko Alalantela
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Utveckla och testa ett verktyg 
för att förutse och rikta förvalt-
ningen med hjälp av en flerart-
smodell för hjortdjursjakten i 
vargområden (åtgärderna C2 och 
C5) 

UTMANING

Samförvaltningen av hjortdjur och rovdjur är vik-
tig i många sammanhang, bland annat ekologiska, 
bevarandemässiga, sociala, ekonomiska och rekre-
ationsmässiga. Olika intressegrupper i Finland har 
mycket olika preferenser när det gäller förvalt-
ningen av stammarna, särskilt när det gäller älg-
förvaltningen. Att ha ett modelleringsverktyg som 
kombinerar flera informationskällor för att presen-
tera resultaten av olika förvaltningsscenarier och 
beslut ger mycket användbar och entydig informa-
tion för alla nivåer i beslutsfattandet.

AKTIVITETER

Den här åtgärden omfattade följande aktiviteter:

1.	 Utveckla en prediktiv datormodell som ett 
verktyg för utvärdering av förvaltningsstrate-
gier (Management Strategy Evaluation, MSE).

2.	 Testa och vidareutveckla prototypen av 
datormodellen vi älgförvaltningsområden 
(ÄFO) och med beslutsfattare.

3.	 Implementera den i förvaltningen av jakt på 
hjortdjur på regional nivå.

4.	 Utbilda jägare så att de förstår konceptet 
med flerartsförvaltning. 
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RESULTAT OCH UTFALL

Projektet lyckades ta fram ett utvärderingsverk-
tyg1 som ger ett bra underlag för förvaltare och 
beslutsfattare inom storviltsförvaltningen. En ökad 
förståelse för den ekologiska samverkan mellan 
alla storviltsarter gör det lättare att ta hänsyn till 
vargens predationseffekt i förvaltningen av hjort-
djursstammarna. Följaktligen lindras konflikten i 
samband med förekomsten av vargar och sam-
existensen mellan människor och vargar främjas. 
Verktyget gör det också möjligt för användare i 
olika intressentgrupper att bekanta sig med idén 
om flerartsförvaltning av vilda djur, det vill säga i vil-
ken utsträckning olika arter kan påverka varandras 
förekomst och hur förvaltningsåtgärder som riktas 
mot en art påverkar hela systemet. Även om verk-
tyget i sig förmodligen inte har någon direkt inver-
kan på människors känslor och värderingar, bidrar 
det breda sättet att närma sej frågan genom att 
inkludera både ekologiska och socioekonomiska 
faktorer i verktyget till att man kan förstå olika syn-
punkter och hitta kompromisser i potentiella kon-
fliktsituationer, vilket främjar samexistens. Bättre 
förståelse för de bio-samhälleliga utmaningarna 
med flera arter kan också minska incitamenten att 
begå brott mot vilda djur. Utvärderingsverktyget är 
öppet för alla och har därmed potential att utgöra 
en plattform för att bekanta sig med flerartskon-
ceptet. Det är särskilt viktigt i situationer när stora 
rovdjur etablerar sig i ett nytt område.

1 Utvärderingsverktyget, modell med öppen källkod  
(drive.google.fi)

EFTER-LIFE

Efter projektet kommer utvärderingsverktyget att 
användas regelbundet av viltförvaltningen i Fin-
land. De insikter som webbverktyget ger kommer 
att kunna användas för att stöda planeringen av 
älgjakten, en process som samordnas av viltcen-
tralen. Verktyget kommer att vidareutvecklas med 
extern finansiering genom att uppdatera dess bio-
logiska indataparametrar baserat på modeller och 
resultat från andra forskningsprojekt.

Utvärderingsverktyget kommer att vidareutvecklas 
för att bli tillräckligt noggrant med hjälp av extern 
finansiering. Därefter kommer det att användas 
regelbundet av viltförvaltningen i Finland. Det kom-
mer att förvaltas av Luke och användas av rele-
vanta beslutsfattare. Viltcentralen kommer att ge 
kompletterande utbildning regelbundet för nya 
operatörer och för att introducera eventuella upp-
dateringar av verktyget.

Jakten på hjortdjur är rätt likartad i Fennoskandien 
och är viktigt för landsbygdsbefolkningen. Med 
vissa modifieringar är utvärderingsverktyget och 
dess användning överförbart och replikerbart inom 
Fennoskandien eftersom information kommer att 
finnas tillgänglig även på svenska. Olika arter kan 
läggas till i verktyget när lämplig information finns 
tillgänglig. Viltförvaltare kommer att ha nytta av att 
lägga till arter som björn, lodjur och skogshare i 
modellen, eftersom deras populationer också är av 
stort intresse för flera intressegrupper och even-
tuellt konfliktbenägna. JSM har visat intresse för 
att utvidga modellen så att den passar ett bredare 
urval av arter i framtiden. Luke kommer att presen-
tera verktyget på begäran till intresserade organi-
sationer i Europa. 

Foto Tero Salmela

https://drive.google.com/file/d/1AjLt-Gz_gtrf59wxAsX7PqldMOFpbCwl/view?pli=1
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Utveckla praktiska verktyg för 
att hantera vargrelaterade hot 
(åtgärd C3) 

UTMANING

Varje år dödar och skadar vargar tamdjur i Finland. 
Miljontals euro betalas årligen ut i ersättning för 
angrepp, främst på renar, hundar och får. Efter jär-
ven är vargen det rovdjur som orsakar mest skador. 
Det sammantagna antalet rovdjursangrepp närmar 
sig idag de nationella taken för skade-ersättnings-
stöden. Det ökande antalet angrepp på boskap 
har lett till en ökad konflikt mellan människor och 
vargar som lever i samma områden, vilket orsakar 
såväl ekonomiska utmaningar som social oro och 
rädsla. En annan utmaning för samexistensen i 
Finland är angreppen på jakthundar som har ökat 
till följd av att vargstammen har spridit sig. Finska 
jakttraditioner, där man använder sig av fritt strö-
vande jakthundar, är inte direkt förenliga med att 
dela landskap med vargflockar.

AKTIVITETER

Åtgärden gick ut på att utveckla verktyg för att 
förebygga skador som orsakats av vargar ur många 
perspektiv:

1.	 Bygga upp nätverk för myndighetssamarbete 
på lokal och regional nivå.

2.	 Dela information och ta fram en verktygslåda 
med skadeförebyggande åtgärder som är 
anpassade till finska förhållanden.

3.	 Leverera skyddsmaterial och främja före-
byggande av skador, inspektera skador och 
samla in data.

4.	 Främja skyddsutrustning för hundar genom 
att testa en ny modell av en vargväst som 
låter hundarna röra sig fritt samtidigt som 
den ger tillräckligt skydd.
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RESULTAT OCH UTFALL

Att snabbt reagera på vargmöten, liksom att utbilda 
människor, är avgörande för att förebygga skador 
och öka acceptansen för vargar på lokal nivå. Pro-
jektets största bidrag till att möjliggöra en snabb 
respons på akuta situationer var genom att bygga 
upp nätverk för myndighetssamarbete, där perso-
nal från olika institutioner kunde stödja varandra 
i fältarbetet. Den heltidsanställda fältpersonalen 
som anställts enbart för projektet kunde aktivt 
ge neutral information till invånare i vargområ-
den samt know-how till djurägare och därigenom 
bygga upp ett förtroendefullt förhållande mellan 
förvaltningen och samhället. Genom att lyssna på 
och dela med sig av vargrelaterade erfarenheter 
och perspektiv samt sprida information om arten, 
förvaltningen av den och projektet ökade de den 
allmänna förståelsen för komplexiteten i konflikten 
och samexistensen mellan människa och varg.

Utvecklingen av skadeförebyggande åtgärder 
ansågs leda till mer positiva attityder till vargar, 
eftersom rädslan och upplevelsen av orättvisa 
lindrades. Boskapsägarna var engagerade i att 
samarbeta och villiga att prova ny utrustning. De 
ökade skyddsinsatserna avspeglades dock inte 
tydligt i en minskning av antalet fall av rovdjursan-
grepp på nationell nivå. Det kan delvis förklaras av 
att vargstammen har expanderat till nya områden. 
Testningen av skyddsvästar för hundar ledde till 
positiv uppmärksamhet för sådan utrustning för 
att förhindra vargangrepp, och finländska jägare 
verkade mer öppna för att skaffa en hundväst än 
de var innan projektet. Angreppen mot hundar för-
blev på en relativt stabil nivå trots att vargstammen 
växte under projektets gång.

EFTER-LIFE

Viltcentralen kommer att fortsätta att stödja gårdar 
med akut risk genom att låna ut skyddsmaterial, till 
exempel popup-stängsel och ljus- och ljudskräm-
mor, och ge råd om skadeförebyggande åtgärder. 
Det kommer att genomföras med en kortare rota-
tionstid vid utlåning av utrustning till boskapsägare 
med de mest akuta behoven, det vill säga under 
de första veckorna. Viltcentralen kommer på det 
sättet att säkerställa att det finns tillräckliga resur-
ser och tillräcklig utrustning för alla som behöver 
stöd. Med hjälp av material som tagits fram i pro-
jektet kommer viltcentralen också att fortsätta sin 
dagliga dialog med intressegrupper för att sprida 
information till lokalbefolkningen om vargar och hur 
man kan minska problem relaterade till arten. För 
det här ändamålet kommer viltcentralen att rekry-
tera tre personer för att stöda den fastanställda 
personalen, och deras uppgifter kommer bland 
annat att omfatta samordning av leveranser av 
skyddsmaterial och organisering av regionala eve-
nemang för informationsutbyte. Utrustningen som 
införskaffats under projektet kommer att lånas ut 
till boskapsägare, men även ny utrustning kommer 
att testas när den blir tillgänglig på marknaden. Inkö-
pen av skrämmor och annan utrustning, till exempel 
elstängsel, finansieras med ett årligt bidrag från JSM. 
Bedömningen av risken för angrepp kommer att 
följa det förfarande som användes under Varg-LIFE.

Viltcentralens personal kommer att fortsätta att 
göra reklam för skyddsutrustning för hundar och 
berätta om projektets erfarenheter. Västar som blir 
över (som inte köps av testanvändarna) efter test-
perioden kommer att användas som provexemplar 
som kan provas på jakthundar på viltcentralens kon-
tor för att uppmuntra ägare att köpa en skyddsväst 
av lämplig modell och storlek. 

Foto SusiLIFE
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Utveckla metoder för samverkan 
och informationsspridning till 
allmänheten (åtgärd C4) 

UTMANING

En av de största utmaningarna i konflikten mellan 
människor och vilda djur är bristen på möjligheter 
för lokalbefolkningen att bli hörd och involverad i 
viltförvaltningen. Det leder till frustration och miss-
tro mot förvaltningsadministrationen. Det finska 
viltförvaltningssystemet är i hög grad beroende 
av att nätverk av frivilliga samarbetar med förvalt-
ningen. Det här täta och intensiva nätverkandet 
och samarbetet har en lång historia som härrör 
från en samarbetsstrategi inom många sektorer av 
det finländska samhället, som syftar till att skapa 
förtroende och transparens genom att ge lokalbe-
folkningen möjlighet till engagemang och ägarskap. 
Det finns två befintliga nätverk för frivilliga som en 
del av vargförvaltningssystemet i Finland, nämligen 
nätverket för rovdjurskontaktpersonerna och revir-
samarbetsgrupperna i vargområdena. Förutom att 
stöda förvaltningen genom att tillhandahålla rov-
djursobservationer och fungera som en plattform 
för landsbygdens röster, förbättrar de också det 
lokala samarbetet och kommunikationen till all-
mänheten. Den största utmaningen är att behålla 
nätverken av frivilliga som en del av förvaltnings-
systemet, särskilt i situationer där en polariserad 
debatt och en djupt splittrad allmän opinion riktas 
mot de frivilliga själva. Ännu mer press läggs på de 
frivilliga när det gäller vargförvaltningen, eftersom 
vargen används som ett politiskt verktyg bland 
intressenter eller delar av allmänheten. I de debat-
terna blir kontroversen kring vargförvaltningen en 
symbol för djupare oenigheter kring värdesystem, 
makt och så vidare.

AKTIVITETER

Åtgärden satte fokus på att främja och stöda nät-
verken av frivilliga genom att:

1.	 Utveckla nätverket för rovdjurskontaktper-
sonerna, som verkat i över 40 år, genom att 
rekrytera nya medlemmar och uppdatera 
utbildningsprogrammet som en webbaserad 
kurs.

2.	 Främja revirsamarbetsgruppernas funktioner 
och samarbetsmodell och förse dem med en 
uppdaterad handbok för att ytterligare enga-
gera dem.
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RESULTAT OCH UTFALL

Det uppdaterade utbildningspaketet, inklusive ett 
certifikat, förbättrade kompetensen som lokala 
experter och informationsleverantörer bland rov-
djurskontaktpersonerna, vilket ökade mängden kun-
skap och know-how inom nätverket. Den webbase-
rade digitala kursen gjorde utbildningen effektivare 
och mer lättillgänglig, medan utbildningsevenemang 
gav nödvändiga möjligheter till samtal ansikte mot 
ansikte och interaktivt lärande. Kommunikationsin-
satserna om volontärnätverkets roll och betydelse 
fick fler medborgare att rapportera sina observatio-
ner och bidrog till att motivera de frivilliga att fort-
sätta sitt värdefulla arbete. Delvis tack vare projek-
tinsatserna förblev antalet observationer på en god 
nivå, trots stora regionala utmaningar när det gällde 
att motivera observatörerna på grund av den turbu-
lenta politiska debatten i samhället.

Projektets stöd till revirsamarbetsgrupperna 
visade sig vara viktigt för att upprätthålla deras 
engagemang och för att förmedla deras roll och 
syfte i lokalsamhället. De flesta av grupperna för-
blev aktiva under hela projektet, och nya grupper 
bildades i nyetablerade vargrevir, enligt de lokala 
aktörernas behov. Grupperna kommunicerade 
lokalt om sin existens och verksamhet, vilket ytter-
ligare förstärkte lokalbefolkningens stöd för den 
här typen av plattformar. Konceptet med regio-
nala nätverksseminarier mellan grupperna visade 
sig vara mycket populärt med fullsatta mötesrum 
och aktiva diskussioner. Genom att bjuda in såväl 
revirgruppernas medlemmar och intressegrupper 
som forskare och myndighetspersonal skapades 
en fruktbar plattform för att öka den ömsesidiga 
förståelsen för både vargsituationen och de pro-
blem och utmaningar som samexistensen innebär.

EFTER-LIFE

Viltcentralen och Luke kommer att fortsätta att 
samordna och utbilda nätverket för rovdjurskon-
taktpersonerna som en del av sitt ordinära arbete. 
Det omfattar även finansiering av utbildningstill-
fällen och de årliga responsevenemangen som 
arrangeras av viltcentralen. Webbkursen och pro-
vet kommer att förvaltas och uppdateras av vilt-
centralen, och materialet för responsevenemanget 
kommer att uppdateras av Luke. Handboken för 
rovdjurskontaktpersonerna och andra informa-
tionsmaterial och böcker som översatts till finska 
kommer att utgöra en ytterligare kunskapsbas för 
nya frivilliga som ansluter sig till nätverket. Projekt-
arbetet har också lett till att en nationell utveck-
lingsstrategi för nätverket har utarbetats, som 
syftar till att ytterligare stärka det och säkerställa 
verksamhetsmodellens resiliens och kontinuitet. 
Initiativen kommer att ge en utmärkt grund för att 
sprida information om verksamhetsmodellen och 
dess viktigaste fördelar, och även eventuella utma-
ningar, till andra länder.

Revirsamarbetsgrupperna kommer även i fortsätt-
ningen att samordnas och stödas av viltcentralen. 
Regionala evenemang kommer att ordnas i syfte 
att motivera och engagera grupperna och för att 
sprida information mer aktivt mellan olika aktörer. 
Viltcentralen fortsätter att handleda grupperna att 
arbeta självständigt, så att viltcentralens huvud-
sakliga roll blir att starta och stöda nya grupper. 
Konceptet med revirsamarbetsgrupper kan över-
föras till andra EU-länder, vilket främjas av det väg-
ledningsmaterial som producerats under projektet 
och som finns tillgängligt online på svenska, finska 
och engelska. 

Foto Mikko Jokinen
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Utveckla verktyg för att förutse 
och rikta in sig på illegalt 
dödande och förbättra brotts-
bekämpningen mot vilda djur 
(åtgärderna C2 och C6) 

UTMANING

Enligt stamuppskattningarna av den finska 
vargstammen har den fluktuerat årligen under de 
senaste årtiondena, som har berott dels på varie-
rande framgångar i den årliga reproduktionen 
(beroende på väder), dels på dödligheten orsakad 
av människor (lagligt och illegalt dödande). Anta-
let oförklarliga dödsfall orsakade av människor 
är den faktor som påverkar vargstammen som är 
svårast att hantera. De bakomliggande motiven 
varierar kraftigt och kan baseras på antingen en 
opportunistisk företeelse (slumpen) eller som en 
del av organiserad brottslighet (beskrivs närmare i 
hotanalysen på sidan 9). Brottsbekämpande åtgär-
der måste inriktas på hela det spektrum av motiv 
som ligger bakom själva aktiviteten och även på 
lokalsamhällets tysta acceptans av kriminell verk-
samhet. Åtgärderna måste särskilt inriktas på den 
frustration som lokalbefolkningen känner inför 
myndigheternas policy och verksamhet inom varg-
förvaltningen.

AKTIVITETER

Den här åtgärden hade två huvudsyften:

1.	 Att stärka brottsbekämpningskapacite-
ten genom riktade patruller, testa nya till-
synsverktyg och förbättra myndighetssamar-
betet.

2.	 Att skapa förtroende inom lokalsamhället 
genom aktivt nätverkande, informationsut-
byte och engagemang i lokala evenemang.
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RESULTAT OCH UTFALL

Projektet har framgångsrikt utbildat över 365 
brottsbekämpande tjänstemän, utvecklat ett 
standardiserat rapporteringssystem för tillsyn av 
brott mot vilda djur och utvecklat ett verktyg för 
effektivare datainsamling och analys vid patrulle-
ringen. Resultaten visar på förbättrade brottsbe-
kämpningsinsatser, ökad rapportering från allmän-
heten om misstänkta brott mot vilda djur och ökat 
myndighetssamarbete. Närvaron av en viltpatrull 
bidrog till att nya vargrevir etablerades och att den 
illegala verksamheten eventuellt minskade. Dess-
utom bidrog ett proaktivt samhällsengagemang till 
att mildra konflikter och öka förtroendet för förvalt-
ningen.

Projektet visade att en särskild viltpatrullenhet kan 
avsevärt förbättra tillsynen, brottsbekämpningen 
och allmänhetens engagemang, vilket ger en kost-
nadseffektiv modell för att ta itu med brott mot 
vilda djur. Tillsynsverktyget som utvecklats används 
nu operativt av olika brottsbekämpande myndighe-
ter, och myndighetssamarbetet förväntas fortsätta 
efter projektets slut genom det brottsbekämpande 
nätverket för samarbetsmodellen polis–tull–gräns-
bevakning (PTG).

EFTER-LIFE

De bästa metoderna och färdigheterna för att före-
bygga och utreda brott (inklusive nätverkande med 
intressegrupper och lokala invånare, utredningar 
och underrättelser, uppföljning av verksamheten 
och resultaten samt utbildning, informationsutbyte 
och aktiviteter) som tagits fram under projektet 
kommer att spridas brett inom de brottsbekäm-
pande myndigheterna. Lärdomar om brottsföre-
byggande åtgärder och brottsutredningar kommer 
att införlivas i det operativa arbetet genom utbild-
ningsinsatser för poliser, jakt- och fiskeövervakare 
och gränsbevakare. Nätverket för brottsbekämp-
ning kommer att kunna fungera självständigt som 
en fortsättning på det etablerade samarbetet mel-
lan den lokala polisen och jakt- och fiskeöverva-
karna. De här åtgärderna kommer att genomföras 
med finansiering från polisens ordinarie budget.

Det nätverk av lokala jägare och frivilliga tillsynsmän 
som patrullen byggt upp kommer även i fortsätt-
ningen att förse lokala myndigheter med informa-
tion om brott mot vilda djur och andra kriminella 
aktiviteter. PTG-nätverket kommer att använda den 
här informationen och de färdigheter som projek-
tet gett upphov till för att bekämpa brott mot vilda 
djur i framtiden. 

Foto Juha M Ahonen
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Spridning av projektresultaten 
och ökad medvetenhet (åtgär-
derna E1 och E2)

UTMANING

Vargen är ett mycket polariserat tema som åter-
speglar bredare samhälleliga och politiska spän-
ningar, till exempel motstridiga åsikter om naturens 
värde. Även om vargar kan orsaka verklig skada och 
ibland ge upphov till oro för människors säkerhet, 
formas den offentliga debatten ofta av rädsla, his-
toriska konflikter och olösta tvister. Felaktig infor-
mation om vargens biologi, beteende och popu-
lationsuppskattningar, särskilt på sociala medier, 
har bidragit till misstro mellan forskare, förvalt-
ningsadministrationen och lokalsamhällena. Var-
gen används också som symbol av olika aktörer för 
att dra till sig medias uppmärksamhet och främja 
specifika agendor.

Polariseringen leder ofta till en förenklad debatt 
som ger upphov till olika läger, vilket gör det svårare 
att föra en dialog. I extrema fall främjar den en ”vi 
mot dem”-mentalitet. Å ena sidan saknar vissa för-
ståelse för de näringar på landsbygden som påver-
kas av vargar, som exempelvis boskapsuppfödning, 
och å andra sidan kan vissa förbise vargarnas eko-
logiska roll och deras bevarandevärde. Det visar på 
vikten av att sätta fokus på öppen kommunikation, 
tillförlitlig information och inkluderande dialog för 
att överbrygga klyftor och främja samexistens.

AKTIVITETER

Inom projektet LIFE BOREALWOLF gjordes bety-
dande åtgärder i form av kommunikation, spridning 
av information i syfte att öka medvetenheten i sam-
hället. Tillvägagångssättet var interaktivt, transpa-
rent och grundat på vetenskaplig kunskap. I stället 
för att sprida information om själva projektet foku-
serades informationsspridningen på viktiga teman 
som samexistens mellan människa och varg, intres-
segruppernas engagemang och praktisk hantering 
av vargrelaterade frågor. Särskild uppmärksamhet 
ägnades åt tonen och utformningen av känsliga 
ämnen.

1 Pellikka, J., & Ala-Kurikka, I. (2024). Kansalaiset ja susi. urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-989-5 (på finska).

Kommunikationen var strukturerad på tre nivåer: 
att informera om projektets framsteg och resul-
tat, att utbyta kunskap om vargar och relaterade 
samhällsfrågor och att engagera intressegrupper 
genom möten, verkstäder och skräddarsytt mate-
rial. Invånare i vargområden fick riktat stöd och 
information. Kommunikationsaktiviteterna omfat-
tade regelbundna uppdateringar av webbplatsen, 
en aktiv närvaro på sociala medier (Facebook, 
Instagram och X) och utbildningsinsatser som skol-
besök och åldersanpassat undervisningsmaterial, 
som nådde över 2 600 elever i 149 grupper.

Projektet genomförde också en strategisk medie-
plan som inkluderade bland annat nio medieeve-
nemang, över 30 pressmeddelanden, informa-
tionspaket riktade till journalister och övriga offent-
liga och professionella evenemang. Relationerna 
med media stärktes genom proaktiva insatser och 
snabba svar. Varg-LIFE var också värd för ett inter-
nationellt seminarium, flera parlamentariska varg-
möten, offentliga evenemang, utbildning av frivilliga 
och webbseminarier.

RESULTAT OCH UTFALL

Strategisk, snabb och evidensbaserad kommunika-
tion och intressegruppers engagemang var viktigt 
för att uppnå de mål som fastställts för projektet. 
Projektet kunde till exempel motivera fler frivilliga 
att delta i DNA-provtagningen av vargar och öka 
medvetenheten om nätverket för rovdjursobser-
vatörerna, skadeförebyggande åtgärder och vilttill-
syn.

Projektet uppnådde betydande synlighet och enga-
gemang. Enligt en enkät som utfördes på vuxna 
personer utanför renskötselområdet av projektet 
hade 25 procent respondenterna hört talas om 
projektet vid namn, och medvetenheten om dess 
teman var betydligt högre.1 Nästan hälften (48 pro-
cent) av de tillfrågade hade stött på information om 
skydd av boskap och 44 procent kände till arbetet 
kring rovdjursobservationerna. Kännedomen om 
andra viktiga åtgärder, så som viltpatrullen i östra 
Finland (21 procent) och DNA-provtagning (20 pro-
cent), var också utbredd. Invånare inom vargrevi-
ren var mer bekanta med projektens teman än 
invånare i andra kommuner.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-989-5
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Strategin för de sociala medierna fokuserade på dia-
log. Kommunikation sågs inte bara som ett enkelrik-
tat informationsflöde, utan även som kundservice: 
interaktion och att svara på frågor. Innehåll skapa-
des utifrån målgruppens behov. Projektets konton 
på sociala medier fick ett blygsamt antal följare, 
över 3 200 totalt. Å andra sidan var engagemanget 
mycket högt, vilket betyder att människor var intres-
serade av det innehåll som projektet skapade.

Projektet hade stor synlighet i medierna: Det 
nämndes i 944 artiklar i finländska medier under 
perioden 2019–2024, vilket innebär i genomsnitt 
tre artiklar per vecka. Den största delen av bevak-
ningen skedde i lokala och regionala medier, och 
trots att ämnet var kontroversiellt förblev tonen 
i stort sett saklig och balanserad. Journalister 
beskrev projektets kommunikation som effektiv 
och uppskattade tillgången till experters perspek-
tiv och uppdaterat material.

EFTER-LIFE

Kommunikationskanalerna för Varg-LIFE projektet 
valdes ut med tanke på Efter-LIFE-fasen, för att 
säkerställa att allt material som producerats under 
projektet förblir tillgängligt även efter att projektet 
avslutats. De viktigaste kommunikationskanalerna 
var projektets webbplats (Susilife.fi), Luonnonvara-
tieto.luke.fi (tidigare Riistahavainnot.fi) och Suurpe-
dot.fi. Forststyrelsen har förbundit sig att ansöka 
om extern finansiering för att genomföra det nya 
koncept som utvecklats för Suurpedot.fi. Dess-
utom spreds en del material via viltcentralens platt-
formar, så som Riista.fi och Riistainfo.fi. Nylands 
distrikt vid Finlands naturskyddsförbund kommer 
att tillhandahålla länkar till projektmaterialet på 
sina respektive webbplatser.

Kontona på sociala medier kommer att underhållas 
men inte uppdateras, så att innehållet kan använ-
das efter projektets slut. Skolmaterialet kommer 
att finnas kvar online för lärare att använda och för 
framtida skolbesök utan extra kostnad. Materialet 
kommer vid behov att uppdateras av viltcentralen 
och Luke.

All text, grafik, videor och annat innehåll planerades 
och producerades för att vara användbart för kom-

munikation även efter att projektet har avslutats. 
Innehållet utformades med en konsekvent visuell 
identitet och skapades för att säkerställa att infor-
mationen förblir relevant under lång tid framöver. 
Alla råfiler, till exempel InDesign- och Illustrator-filer 
för informationsgrafik, kommer att vara tillgängliga 
för projektpartnerna att använda och modifiera.

Åtgärder riktade till journalister har främjat kontak-
ter mellan medier, förvaltning, beslutsfattare och 
forskare. De här kontakterna kommer att upprätt-
hållas även efter projektet. Genom att arrangera 
medieevenemang tillsammans med projektpart-
nerna kunde olika vargrelaterade ämnen kombi-
neras till ett tydligt och koncist informationspaket 
för journalister. Den här strategin för myndighets-
samarbete kommer att fortsätta vid behov i framti-
den. Forststyrelsen kommer att fortsätta att ordna 
årliga medieevenemang och i framtiden utvidga 
verksamheten till att omfatta andra djur än vargar.

Redan innan Varg-LIFE projektet bjöds intres-
segrupper engagerade i vargförvaltningen regel-
bundet in till parlamentariska förhandlingar. Den 
här praxisen kommer att fortsätta efter LIFE-pro-
jektet för att säkerställa att kunskapen som projek-
tet gett upphov till överförs även till framtida reger-
ingar.

Kommunikationssamarbetet mellan projektorgani-
sationerna och intressegrupperna utvecklade nya 
sätt att planera och implementera gemensamma 
kommunikationsaktiviteter. Under projektets gång 
fick projektorganisationerna en bättre förståelse 
för varandras ansvarsområden och expertis. Pro-
jektets kommunikationsteam deltog även i vilt-
förvaltningens kommunikationsgruppen för stora 
rovdjur (som leds av JSM), vars uppgifter är att 
samordna kommunikation, planera gemensamma 
insatser och dela erfarenheter. Den här gruppen är 
fortfarande en viktig knutpunkt för viltförvaltning-
ens gemensamma kommunikation om stora rov-
djur och kommer att fortsätta sitt arbete med hjälp 
av de insikter som projektet har gett.

Internationellt nätverkande och samarbete kom-
mer att fortsätta efter projektperioden genom olika 
plattformar för stora rovdjur i Norden och Europa. 
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Foto Mari Lyly

Framtida utveckling

Projektet LIFE BOREALWOLF har uppnått viktiga milstolpar, men 
det finns fortfarande områden som kan förbättras och vidareutveck-
las. En av de största utmaningarna är att upprätthålla de frivilligas 
engagemang. För att säkerställa långsiktig motivation och delta-
gande krävs kontinuerligt stöd, utbildning och erkännande av de 
frivilligas insatser. Projektet belyser också vikten av anpassnings-
bara förvaltningsstrategier för upprätthållande av en livskraftig 
vargstam. Med tanke på den fluktuerande vargstammen och de 
varierande nivåerna av acceptans från allmänheten måste förvalt-
ningsåtgärderna vara flexibla och kunna anpassas till förändrade 
omständigheter. 
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Rekommendationer för att förbättra samexistensen 
mellan människa och varg i Finland

Varg-LIFE projektet syftade till att förbättra samexistensen mellan vargar och 
människor i Finland. Samexistens innebär att man delar samma miljö på ett sätt 
som minimerar olägenheter för både människor och vargar. Det innebär inte en 
fullständig avsaknad av konflikter, utan snarare att man hanterar och bemöter 
dem på ett hållbart sätt. Samexistens är inte bara viktigt för vargen, utan också 
för lokalsamhällenas välbefinnande.

Vad har vi lärt oss av sex års arbete och vad behöver göras härnäst?

Projektets rekommendationer:

1.	 Från nationell till lokal nivå. Vargrelaterade utmaningar är mest påtag-
liga på lokal nivå. Enligt projektets utfall skulle styrningen och förvalt-
ningen av vilda djur gynnas av att flytta fokus från nationell till lokal nivå 
för att säkerställa en stark lokal närvaro. Den viktigaste frågan är var 
medborgare som lever i närheten av vargar kan hitta tillförlitlig informa-
tion och stöd.

2.	 DNA-uppföljning som medborgarinitiativ. Insamling av DNA-prov för 
samman medborgare, organisationer, myndigheter och forskare. Det ska-
par en gemensam faktabas för diskussioner, oavsett individuella åsikter 
om vargskydd eller jakt.

a.	 DNA-provsinsamling är kostnadseffektivt när det samordnas i realtid 
med aktiv kommunikation mellan samordnaren och lokala volontä-
rer under hela vintern. För samordningen krävs särskilt avsatt per-
sonaltid.

b.	 Frivilliga motiveras av sin önskan att bidra till kunskapen om lokala 
vargar. Uppdaterad återkoppling om hur arbetet med proverna fort-
skrider och spridning av resultaten är avgörande. Pressmeddelan-
den riktade till lokala medier är ett utmärkt sätt att sprida DNA-re-
sultaten till vargreviren.

3.	 Från individer och arter till ekosystem. Förvaltning och skötsel kom-
mer i allt högre grad att flytta fokus från individer och arter till bredare 
ekosystem. Genom att förstå det komplexa samspelet mellan olika arter 
kan man förutse konsekvenserna av beslut och åtgärder inom viltför-
valtningen. I projektet utvecklades matematiska modelleringsverktyg för 
flerartsförvaltning som stöd för beslutsfattandet inom förvaltningen och 
skötseln. Utvecklingen av dem bör stödjas genom att ytterligare öka den 
ekologiska kunskapen och förfina modellernas arbetsprestation. 
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4.	 Skydd för boskap och stöd till boskapsägare. Växande stammar av 
stora rovdjur sätter press på boskapsgårdar, särskilt fårfarmar. Det finns 
flera effektiva lösningar för att skydda boskap: väl underhållna elektriska 
stängsel, att hålla boskapen inomhus på natten, skrämselanordningar på 
betesmarker och andra icke-dödliga skrämmor och, som en sista utväg, 
tillstånd att avlägsna enskilda problemdjur. De här åtgärderna måste 
anpassas till varje gård, eftersom vissa miljöer (till exempel seminaturliga 
biotoper eller strandlinjer) kan vara omöjliga att inhägna. Elektriska stäng-
sel och skade-ersättningssystem som finansieras av regeringen är viktiga 
verktyg för konflikthanteringen. Enligt projektets utfall är det viktigt med 
ytterligare personlig rådgivning och stöd till boskapsägarna för att minska 
trycket på gårdarna. Det behövs också nya lösningar för att underlätta 
underhållet av vegetationen under stängslen.

5.	 Skyddsvästar för jakthundar. Även om en varg fortfarande kan skada 
en hund som bär en skyddsväst, kan västen ge ägaren avgörande tid att 
ingripa. Västar lämpar sig inte för alla väderförhållanden och är inte heller 
en perfekt lösning för alla hundindivider. De har dock stor potential att 
minska antalet angrepp, särskilt dödliga sådana. Eftersom endast 200 
hundägare fick testa västarna under projektet skulle ytterligare informa-
tionsspridning vara nödvändig för att göra västarna till ett välkänt verktyg 
för en större grupp jägare. En statlig subvention skulle kunna vara ett 
effektivt incitament för att uppmuntra fler jägare att köpa utrustningen.

6.	 Nätverket för rovdjurskontaktpersonerna. De här frivilliga aktörerna 
är ovärderliga när det gäller att samla in observationsdata och fungera 
som lokala experter som länkar samman myndigheter, forskare och sam-
hällen. Deras ökade engagemang kräver ännu förstärkning och fortsatt 
stöd för att upprätthålla deras motivation att delta. Ett examensarbete 
från 2023 1 som leddes av projektet visade på kunskapsluckor och viss 
misstro mellan nätverket och Luke. För att förbättra förtroendet mellan 
forskare och frivilliga krävs mer samverkan från myndigheterna.

7.	 Revirsamarbetsgrupperna. Grupperna underlättar dialogen både mel-
lan regeringen och förvaltningen och mellan olika lokala aktörer. Projektet 
stödde utvecklingen av de här grupperna för att effektivt sprida infor-
mation på lokal nivå om vargförvaltningen. Det finns dock fortfarande 
utrymme för utveckling, särskilt när det gäller en mer jämlik representation 
av olika åsikter och när det gäller kompetensen att hantera konfliktfyllda 
och känsliga diskussioner. Att uppmärksamma inkluderande represen-
tation och tillhandahålla verktyg för att navigera i kontroversiella ämnen 
skulle öka deras effektivitet, uppskattning och trovärdighet på lokal nivå.

8.	 Brottsbekämpning mot vilda djur. Resultatet av viltpatrullens verksam-
het visade tydligt på att det behövs åtgärder för att utveckla och hantera 
vilttillsynen och brottsutredningar mot vilda djur i Finland. Det saknas för 
närvarande helt en övergripande samordning av mål, aktiviteter, och upp-
följning av åtgärder. Växande stammar av stora rovdjur följt av en ökad 
social polarisering kommer att kräva att de brottsbekämpande myndig-

1 Penttala, R. (2023). Mitä kuuluu petoyhdyshenkilöille? selvitys petoyhdyshenkilötoiminnan 
kehittämiseksi. urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023120133551 (på finska)
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heterna utvecklar sin kompetens, kapacitet och prestationsförmåga för 
att förebygga och upptäcka brott mot vilda djur, särskilt i förhållande till 
stora rovdjur.

9.	 Kommunikation. Under vissa tider på året är allmänhetens efterfrågan på 
vargrelaterad information hög. Dessutom kräver plötsliga incidenter, som 
hybrider mellan varg och hund, betydande skador på boskap, vargar som 
närmar sig människor eller offentlig kritik mot myndigheter eller forskare, 
snabb men noggrann kommunikation. Både förväntade och oväntade hän-
delser kräver samordnade insatser mellan myndigheterna för vilda djur.

a.	 God praxis för kommunikation omfattar ett målinriktat samarbete 
med intressegrupper i rätt tid och gemensamma externa kommu-
nikationsinsatser, till exempel kampanjer, medieevenemang, utställ-
ningar eller parlamentariska genomgångar.

b.	 Viltcentralen spelar en nyckelroll när det gäller att förmedla veten-
skaplig kunskap, medan andra organisationer, till exempel Viltcentra-
lens regionala kontor, är avgörande för den lokala kommunikationen. 
Kommunikationsinsatserna bör utökas ytterligare i samarbete med 
ett bredare spektrum av intressenter, inklusive naturskyddsorgani-
sationer och jägare.

10.	 Samarbete gällande processer och beslutsfattande. Oavsett om man 
utarbetar förvaltningsplaner eller projekt som gäller vargen bör man i 
större utsträckning använda sig av samarbetsmetoder. Samarbetsme-
toder gör det möjligt för offentliga myndigheter, civilsamhället och den 
privata sektorn att arbeta tillsammans för att hantera konflikter och lösa 
problem.2 

11.	 Samarbete mellan olika organisationer: Den införda modellen för 
myndighetssamverkan resulterade i ökad transparens och förtroende 
mellan organisationer. Medan de nationella och regionala samarbets-
strukturerna och -processerna etablerades under projektet, måste fält-
personalens lokala samarbete fortfarande organiseras och etableras som 
en standardiserad operativ modell. Alla nivåer av samarbete och nätver-
kande kommer att behöva stöd från varje organisation för att kunna upp-
rätthållas på lång sikt.

12.	 Vargen är en politisk art. Projektet var tvunget att manövrera försik-
tigt i en het politisk miljö under hela projekttiden. Politiska forum, från 
nationella till lokala, deltar i vargdebatten och använder den ibland som 
ett verktyg för att driva andra politiska frågor framåt. Beslutsfattare på 
alla nivåer har en viktig roll i att se till att de framsteg som gjorts i pro-
jektet inte bara bevaras utan utökas, vilket lägger grunden för ett mer 
motståndskraftigt och socialt accepterat vargförvaltningssystem i Fin-
land. De har också ett ansvar för att överbrygga klyftan mellan stad och 
landsbygd genom att erkänna både vargens ekologiska värde och dess 
socioekonomiska effekter på landsbygdssamhällena i utformningen av 
förvaltningen och kommunikationen.

2 Resurser för projektet CORE: www.collaboration.fi
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ÅTGÄRD Ansvariga aktörer Finansiering Tidsram

Uppföljning av varg-
flockarna

Luke, Viltcentralen Statlig finansiering Årligen

Strategi för flerartsför-
valtning

Viltcentralen, Luke Lukes och Viltcentra-
lens budget / projektfi-
nansiering

Standardverksamhet 
och utvecklingsprojekt

Förebyggande av varg-
relaterade hot

Viltcentralen Statlig finansiering och 
Viltcentralens budget

Standardverksamhet

Information till lokala 
intressegrupper och all-
mänheten

Viltcentralen Viltcentralens budget Standardverksamhet

Brottsbekämpning 
mot vilda djur

Polisen, Forststyrelsen, 
Luke

Polisens, Forststyrel-
sens och Lukes budget

Standardverksamhet

Uppföljning av förvalt-
ningsåtgärder

Viltcentralen, Luke Standardverksamhet

Uppföljning av allmän-
hetens inställning till 
vargar och förvalt-
ningen

Luke Lukes budget / projekt-
finansiering

Vart 5:e år

Uppföljning av medie-
bevakning om vargar 
och förvaltningen

Metsähallituksen / 
Luken perusbudjetti

Vakiotoiminnot

Luke och Forststyrel-
sen

Lukes och Forststyrel-
sens budget

Standardverksamhet Vakiotoiminnot

Kommunikation och 
informationsspridning

JSM, Luke, Viltcentralen, 
Forststyrelsen, Polisen

JSM:s, Lukes, Viltcentra-
lens, Forststyrelsens, 
Polisens budget

Standardverksamhet

Ökad medvetenhet JSM, Viltcentralen JSM:s, Viltcentralen:s 
kärnbudget

Standardverksamhet

Myndighetssamarbete 
och intressegrupper-
nas engagemang 

JSM, Luke, Viltcentralen, 
Forststyrelsen, Polisen

JSM:s, Lukes, Viltcentra-
lens, Forststyrelsens, 
Polisens budget

Årligen
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